

別紙3 参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	工程									
				2019年度				2020年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
群馬県	神流町	神流町	旧万場町										
			旧中里村										

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続